

## Eine Kurzeinführung in den Pastoralen Prozess im Pastoralen Raum Pastoralverbund Lippstadt für die Dokumentation des Prozesses und der wichtigen Prozessschritte

Bereits vor der Errichtung des PR Lippstadt begann ein Vorprozess mit allen Hauptamtlichen der drei Teams und den Gremienmitgliedern sowie engagierten Ehrenamtlichen aus den ehemaligen Pastoralverbünden. Schwerpunktmäßig ging es um ein Zusammenwachsen der einzelnen Gemeinden und Pastoralverbünde und die Vorbereitungen zur Errichtung des PR. Dieser Vorprozess wurde bereits durch die Beratungsdienste (B. Hucht und W. Beule) begleitet.

Mit der Errichtung des PR im Februar 2020 startete auch der Pastorale Prozess.

Diese Dokumentation bietet einen Überblick über die Schritte, die Arbeitsweisen und Ergebnisse auf dem Weg zur Pastoralvereinbarung.

In der Arbeit mit dem Effectuation - Ansatz als Methode für den Prozess wurde schnell deutlich wie dynamisch der Prozess und die gesamte Entwicklung im Pastoralen Raum ist. Um dieser Dynamik gerecht zu werden, hat die Steuerungsgruppe entschieden, die Pastoralvereinbarung an 10 Leitsätzen auszurichten. In diesen Leitsätzen werden Haltungen beschrieben, die unserem pastoralen Handeln zu Grunde liegen.

In den zusätzlich beigefügten Protokollen der Statusgespräche wird der Verlauf des Prozesses, die Beteiligung der Gremien und aller Interessierten sowie des Seelsorgeteams deutlich.

Um möglichst viele Menschen erreichen und beteiligen zu können und mit Blick auf die Dynamik, liegt der Schwerpunkt der Pastoralvereinbarung auf der digitalen Fassung, die durch einen gedruckten Flyer ergänzt wird. Auch der Titel: „unterwegs – KATHOLISCH FÜR LIPPSTADT“ weist auf die Dynamik hin.

Der Pastorale Prozess im Pastoralen Raum Lippstadt mit Dokumenten (Schwerpunkt Arbeit der StG)

Zeit	Was ist geschehen?	Weitere Infos.	Dazu passende und erklärende Dokumente
1. Januar 2010	Erzbischof Hans Josef Becker legt die zukünftigen Pastoralen Räume fest.	<i>Der Zuschnitt der zukünftigen Pastoralen Räumen wurde mit den Dekanaten beraten.</i>	Grundstatut der Pastoralverbünde / Amtsblatt 1/2010
Ab 2018	Vorprozess	<i>Gemeinsame Stadtkonferenz einmal im Quartal.</i>	
21. September 2019	Alle gewählten Gremienmitglieder und ehrenamtlich Engagierten aus den Gemeinden werden zur Auftaktveranstaltung „Aufbruch“ eingeladen.	<i>Bei dieser Veranstaltung wurden viele Informationen zum zukünftigen Pastoralen Raum gegeben und die Teilnehmenden mit ihren Einschätzungen zum Prozess eingebunden.</i>	Auswertung der Auftaktveranstaltung ( <a href="#">01_Auswertung Auftakt.pdf</a> ) Ergebnisse der Gruppenarbeit bei der Auftaktveranstaltung ( <a href="#">02_Tischvorlage Auseinandersetzung mit dem Prozess.pdf</a> )
21. September 2019	Freischaltung der Homepage		
1. Januar 2020	Thomas Wulf wird Pfarrer aller Pfarrgemeinden, die den Pastoralen Raum Lippstadt bilden.		
2. Februar 2020	Der Pastorale Raum Lippstadt wird errichtet und mit einem Weggottesdienst durch die Stadt gefeiert.	<i>Am Fest Darstellung des Herrn feierten ca. 250 Gläubige bei regnerischem Wetter eine Messe an verschiedenen Orten.</i>	Dekret zur Errichtung der Pastoralverbundes Pastoraler Raum Lippstadt / Amtsblatt
Februar 2020	Teamklausur	<i>In den Teamklausuren ist der Pastorale Prozess gemeinsames</i>	

			<i>Thema im Seelsorgeteam. Der Effectuation-Ansatz wird als möglicher Weg für den Prozess vom Team favorisiert.</i>	
Ab Februar 2020	Gemeinsames Pfarrbüro für den Pastoralen Raum in der Klosterstr. 5		<i>Die Verwaltungsaufgaben werden im gemeinsamen Büro gebündelt. Eine tägliche Erreichbarkeit des Büros ist gewährleistet.</i>	
März 2020	Der Finanzausschuss wird errichtet. In diesem sind Vertreter aller 13 Kirchenvorstände.		<i>Im Finanzausschuss werden die gemeinsamen finanziellen Belange des Raumes geregelt.</i>	
Mai 2020	Gemeinsame Pfarrnachrichten		<i>Aus den ehemals 3 Pfarrbriefen der Pastoralverbünde werden zu Beginn des ersten Lockdowns die Pfarrnachrichten für den gesamten Raum.</i>	
1. Juli 2020	Michael Heyer wird Verwaltungsleiter für den Pastoralen Raum Lippstadt.			
16. September 2020	Die Steuerungsgruppe für den Pastoralen Prozess wird einberufen und beginnt den Pastoralen Prozess zu steuern.		<i>Als Methode, um den Prozess zu steuern, hat sich die Steuerungsgruppe für die Methode der Effectuation entschieden.</i>	Die Steuerungsgruppe - Erklärung für die Gremien (03_ <a href="#">Die Steuerungsgruppe.pdf</a> ) Effectuation-Ansatz (04_ <a href="#">Effectuation-Ansatz.pdf</a> ) Mögliche Prozessarchitektur Effectuation (05_ <a href="#">Prozessarchitektur Effectuation.pdf</a> ) Vorgeschaltete Visionsarbeit: Wozu bist Du da Kirche von Lippstadt? (06_ <a href="#">Vorgeschaltete Visionsarbeit.pdf</a> )

12. Januar 2021	Start einer Umfrage zur Frage: „Ich wünsche mir in Lippstadt eine Kirche, die ...“ und „Diese drei Angebote würden mir gefallen“.	<i>Die Umfrage wurde über die Zeitung, den Pfarrbrief und die Homepage beworben. Insgesamt gab es an die 350 Rückmeldungen zu den Fragen.</i>	Auswertung Umfrage allgemein ( <a href="#">07_Auswertung_Umfrage_allgemein.pdf</a> ) Auswertung Schüler und Schülerinnen ( <a href="#">08_Auswertung Schüler innen Vision Kirche.pdf</a> ) Ergebnisse der Auswertung Rückmeldebögen ( <a href="#">09_Ergebnis der Auswertung Rückmeldebögen Kirchenaustritte.pdf</a> )
9. Februar 2021	Erste Statusgespräch		Protokoll ( <a href="#">10_Protokoll zum ersten Statusgespräch.pdf</a> )
März 2021	Teamklausur digital	<i>Trotz Corona arbeitete das Seelsorgeteam im digitalen Format weiter. Auch die Steuerungsgruppe trifft sich in Videokonferenzen.</i>	
Mai 2021	Die zehn Leitsätze für den Pastoralen Raum Lippstadt und die acht Handlungsfelder für die Pastoral werden veröffentlicht.	<i>Die Leitsätze legen die Haltung fest, in der wir in Lippstadt den Pastoralen Prozess entwickeln. Sie sind mit den Gremien abgestimmt. Die Grundlage für die Leitsätze und Handlungsfelder sind die Auswertungen der Ergebnisse der Veranstaltung „Aufbruch“ und der Umfrage.</i>	Broschüre Leitsätze und Handlungsfelder ( <a href="#">11_Broschüre Leitsätze und Handlungsfelder Stand Mai.pdf</a> )
September 2021	Bei der Veranstaltung Marktplatz der Macher*innen im Pfarrzentrum St. Bonifatius entstehen 10 konkrete Projektideen.	<i>Diese 10 Projekte werden ausgewertet und fließen mit in die Pastoralvereinbarung ein, die am Ende des Prozesses steht.</i>	Fotoprotokoll Marktplatz der Macher und Macher*innen ( <a href="https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1B9d9Y0VA3Z-kDdIE_SK5NLk_r3lkKzJz">https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1B9d9Y0VA3Z-kDdIE_SK5NLk_r3lkKzJz</a> .) vorläufige Projektliste ( <a href="#">12_konkrete Schnellboote.pdf</a> )

9. November 2011		Zweites Statusgespräch		Protokoll ( <a href="#">13_2. Statusgespräch Lippstadt.pdf</a> )
November 2021		Wahl der Pfarrgemeinderäte	<i>In allen Pfarreien des Raumes werden PGR / Gemeindeausschüsse gewählt.</i>	
Januar 2022		Konstituierung des Pastoralrates.	<i>Vertreter*innen aller Pfarrgemeinderäte bilden den Pastoralrat. Im Pastoralrat werden alle Themen beraten, die den gesamten Raum betreffen.</i>	
Ende Januar 2022		Alle Gremienmitglieder werden eingeladen, an der Arbeit zu den vier Schwerpunktthemen des Erzbistums mitzuwirken.	<i>Die Arbeitsgruppen sollen konkrete Ideen und Haltungen zu den vom Erzbistum vorgegeben Schwerpunkten für Lippstadt erarbeiten. Die Arbeit an den Schwerpunkten ist die Weiterentwicklung der Handlungsfelder.</i>	Einladung zur Mitarbeit in den AGs an alle Gremienvertreter ( <a href="#">14_Einladungsmail.pdf</a> )
März 2022		Teamklausur	Themen u.a.: Einbindung des Pastoralrates in den laufenden Pastoralen Prozess.	
März 2022		Die vier Arbeitsgruppen zu den Schwerpunktthemen nehmen ihre Arbeit auf.	<i>Die AGs Mission, Ressourcen, Diakonie und Liturgie entwickeln eigene Schwerpunkte im Rahmen des Prozesses.</i>	Fragen für Arbeitsgruppen ( <a href="#">15_Fragen für die Arbeitsgruppen.pdf</a> )

10. Mai 2022		Drittes Statusgespräch		Protokoll ( <a href="#">16_Statusgespräch 2022-05-10 Prot.pdf</a> )
Juli / August 2022		Interviews mit allen Projektgruppen mit Hilfe von standardisierten Fragen	<i>Die Ergebnisse der Interviews werden von der StG gebündelt und die wichtigsten Erkenntnisse zusammengefasst.</i>	Vorüberlegungen und Fragen ( <a href="#">17_Auswertungsfragen Projektgruppen.pdf</a> ) Projektübersicht ( <a href="#">18_Liste Projekte.pdf</a> ) Zusammenschau Interviews Projekte ( <a href="#">19_Projekte Interviewergebnisse</a> )
Bis Oktober 2022		Inhaltliche Planung und Vorbereitung der Meilensteinveranstaltung und Erarbeitung einer „Kurzfassung“ des Zielbildes		PowerPoint Präsentation zum Zielbild ( <a href="#">20_Auswertung des Zielbildes.pdf</a> )
November 2022		Meilensteinveranstaltung „Im Fluss...“ Alle Gremienmitglieder wurden zu dieser Tagesveranstaltung eingeladen.	<i>Die Projekte (und die Quintessenz der Interviews) und der Arbeitsstand und die Ideen der AG's werden vorgestellt und Resonanzen dazu eingefangen.</i>	Fotoprotokoll zur Veranstaltung ( <a href="#">21_Fotoprotokoll Im Fluss.pdf</a> ) Erkenntnisse aus den Interviews ( <a href="#">22_Leitsätze und Erkenntnisse.pdf</a> )
10. Januar 2023		Viertes Statusgespräch		Protokoll ( <a href="#">23_Protokoll zum vierten.pdf</a> )
Januar 2023		Weiterarbeit in den AGs und Projektgruppen (Wärmewoche, Lichtimpulse in St. Elisabeth)		Statement AG Mission ( <a href="#">24_Missionarischer Schwerpunkt.pdf</a> ) Statement AG Liturgie ( <a href="#">25_Erkenntnisse der AG Liturgie für den Pastoralen Prozess und die Pastoralvereinbarung.pdf</a> ) Statement AG Diakonie ( <a href="#">26_Erkenntnisse der AG Diakonie.pdf</a> ) Statement AG Ressourcen ( <a href="#">27_Zusammenfassung AG Ressourcen für PV.pdf</a> )

Ab Februar 2023		Weiterarbeit hin zur Pastoralvereinbarung	<i>Die Veranstaltung Im Fluss wird ausgewertet und die Erkenntnisse werden gebündelt. Die 10 Leitsätze werden die Grundlage für alle Überlegungen.</i>	
März 2023		Teamklausur	<i>Themen u.a. Stand des Pastoralen Prozesses und Struktur der Pastoralvereinbarung</i>	
13. Juni 2023		Fünftes Statusgespräch		Protokoll ( <a href="#">28_Statusgespräch zum 5.pdf</a> )
Ab Juni 2023		Entwicklung der Form der Pastoralvereinbarung im digitalen Format und als Flyer	<i>Die ersten Ideen für die Pastoralvereinbarung werden umgesetzt Dokumentation, Flyer, Pastoralvereinbarung digital</i>	Textentwurf für den Flyer zur Pastoralvereinbarung ( <a href="#">29_Pastoralvereinbarung - Flyer Text - mit einleitendem Satz.pdf</a> ) Erkenntnisse der STG und Ausblick ( <a href="#">30_STG Erkenntnisse und Ausblick.pdf</a> ) Beitrag der Marienschule zum Pastoralen Prozess ( <a href="#">31_Beitrag Marienschule Pastoralvereinbarung.pdf</a> ) Beitrag der Büchereien im PR ( <a href="#">32_Beitrag Büchereien PR Lippstadt.pdf</a> )
15. August 2023		Vorstellung der Inhalte und Überlegungen der StG zur Pastoralvereinbarung für die Gremienvertreter – im Anschluss beraten die Gremien und geben der StG Resonanzen	<i>Den Gremienvertretern des Pastoralrates und des Finanzausschusses werden in einer gemeinsamen Sitzung die Pastoralvereinbarung und die nächsten Schritte vorgestellt. Die Gremienvertreter können</i>	Vorschlag Flyer Pastoralvereinbarung ( <a href="#">33_layoutvorschlag Pastoralvereinbarung_korr3.pdf</a> )

			<i>innerhalb eines Monats ihr Feedback dazu geben.</i>	
September 2023		Rückmeldungen der Gremien und Erarbeitung der Finalfassung Flyer der Pastoralvereinbarung	<i>Nach der Vorstellung der Pastoralvereinbarung in der digitalen Form und als Flyer geben die Gremien dazu Resonanzen die berücksichtigt werden.</i>	Zusammenstellung aller Rückmeldungen ( <a href="#">34_Rückmeldungen nach Leitsätzen.pdf</a> ) Änderungen die von der Steuerungsgruppe eingearbeitet wurden. ( <a href="#">35_Pastoralvereinbarungen mit Rückmeldungen.pdf</a> ) Finale Fassung des Flyers ( <a href="#">36_pastoralvereinbarung_2023_final.pdf</a> )

Stand 02.Oktober