

Mögliche Prozessarchitektur für einen Prozess in der Effectuation-Haltung

Zeitschiene	Effectuation-Logik	STG	Pfarrer und Pastoralteam	Geistliche Aufladung
September 2020		Konstituierung der STG: Kennenlernen, Auftragsklärung		
Oktober 2020		Thema: Grundlagen von Effectuation – Übertragung auf Pastoralprozesse		
November 2020		Thema: Mögliche Prozessgestaltung in der Effectuationlogik		
Dezember 2020, Januar 2021		Planung der Vorbereitung (Personen und Inhalt):		
Februar 2021	Vorbereitung Kick-Off ➔ Abklärung der Geschäftsfelder ➔ Klärung des Handlungsbedarfs	Vorbereitung Kick-Off: <ul style="list-style-type: none"> - STG gemeinsam mit 3-5??? wichtigen, interessanten Menschen aus Lippstadt - (Evtl. Klärung des Sendungsauftrags in Lippstadt) - zur Klärung der Geschäftsfelder und des Handlungsbedarfs darin (evtl. 4 Handlungsfelder des Bischofs / 6 Schlüsselthemen des Diözesantags + ???) 	Klärung Rahmenbedingungen (Pfr. + ???): <ul style="list-style-type: none"> - Welche Mittel stehen zur Verfügung (Geld, Ressource HA,...)? - Was sind die no-goes? Was dürfen wir nicht? Was wollen wir nicht? 	Sendungsauftrag von Kirche - Wozu bist du da, Kirche in Lippstadt? Leidensdruck – Veränderungsbereitschaft
Fastenzeit 2021	Meilenstein Kick-Off: „Marktplatz der Macher“	Durchführung Kick-Off: <ul style="list-style-type: none"> - Breite Einladung - Beteiligung von vielen (Gremien, in Geschäftsfeldern Tätigen, Interessierten, Kreativen, Fremden,...) – wie in Corona-Zeit? - In den Geschäftsfeldern Projekte generieren und „Schnellboote“ an den Start bringen: <ol style="list-style-type: none"> 1. Leitplankenplanung, Spielregeln vereinbaren 2. Mittelanalyse durchführen 3. Individuelle Zielvorstellungen entwickeln 4. Dialoge am Marktplatz – Werbung für Ideen und Mitarbeit 5. Vorhaben formulieren und beschließen - welche Ideen setzen wir um? 	Teilnahme an Kick-Off: <ul style="list-style-type: none"> - Eigene Ideen einbringen - Sich zu eingebrachten Ideen positionieren - In Projektgruppen mitarbeiten – evtl. den Hut aufsetzen! 	

Bis Fastenzeit 2022	Schnellboote starten: P1, P2, P3, P4, P5,...	Durchgängige Kommunikation zu Projektgruppen: <ul style="list-style-type: none">- Kontakt halten- evtl. teilnehmen- Kommunikation in beide Richtungen	Parallel dazu: Vorbereitung der Auswertung mit Gremien: <ul style="list-style-type: none">- Kriterien zur Auswertung entwickeln: was soll uns leiten? (Leitbildarbeit)- Analyse: Wie sind wir diesbezgl. aufgestellt?- Herausforderungen benennen- Konsultationsmodus klären- Entscheidungsweg klären (wer? wie?)	Mitarbeit im Prozess: <ul style="list-style-type: none">- Verantwortung für / Mitarbeit in Projektgruppen- Teilnahme am Leitbildprozess- Mitdenken im PV-Rat	Biblische Leitbildarbeit
Zwischen Ostern und Pfingsten 2022	Auswertung der Projekte, Gewinnung einer Zielperspektive	Planung/Durchführung der Auswertungsveranstaltung <ul style="list-style-type: none">- Bewertung der Projekte anhand der Auswertungskriterien- Projektauswertungen und Herausforderungen werden zusammengelegt mit dem bibl. Leitbild- Herausarbeiten von Handlungsimpulsen, Zielperspektiven (Meta-Ebene einnehmen): „In Zukunft werden wir...“- Priorisierung der Ergebnisse: Entscheidung: was zuerst?	Mitarbeit im Prozess: <ul style="list-style-type: none">- Teilnahme an der Auswertung der Projekte- Übertragungsmöglichkeiten auf andere Bereiche einspielen	Bibl. Leitbild einspielen	
		Evtl. Nacharbeiten, Nachschärfen der Zielperspektive in den Gremien,...???	- Mitdenken im PV-Rat		
Sommer 2022		Redaktion der Pastoralvereinbarung: Bildung einer Redaktionsgruppe Schreiben der Pastoralvereinbarung	<ul style="list-style-type: none">- Sind hier HA's vertreten?- Rolle des leitenden Pfr.?		
Ende 2022 / Anfang 2023		Konsultationsveranstaltungen: Konsultation der Pastoralvereinbarung durch die Gremien Unterschreiben der Pastoralvereinbarung durch Pfr. und Gremienvertretungen	<ul style="list-style-type: none">- Teilnahme an den Konsultationsveranstaltungen		
Sommer 2023		Übergabe und Feier der Pastoralvereinbarung: <ul style="list-style-type: none">- Planung einer passenden Veranstaltung- Übergabe durch Vertreter des Bischofs		Bibl. Leitbild einspielen	

